





# Prosjekt Nye Øygarden kommune



# Overordna prosjektmodell



# Aktuelle prosjekt



# Status

- Hovudfokus sidan førre møte i Fellesnemnda:
  - ✓ Arbeid knytt til administrativ organisering
  - ✓ Innkjøpsområdet
  - ✓ IKT-området
  - ✓ Drøftingar med tv i høve partsrepresentasjon
  - ✓ Organisering og oppgåvedeling i prosjektstaben

# Status

- Oppgåver no og gjennom sommarferien:
- ✓ Prosess tilsetjing kommunalsjefar. M.a. er det påbegynt kartleggjingsamtalar med kommunalsjefane/leiargruppene i dei tre kommunane

# Status

- Oppgåver rett over sommarferien:
  - ✓ Utpeiking av deltakarar i dei ulike prosjekta
  - ✓ Prosjektverktøyet: fullføre innlegging av prosjektplanar, tidsplan, ressursbehov, mandat osv
  - ✓ Leiarmøte NØK frå september, når leiargruppa er fastsett (nivå 1)

# Framover hausten

- August/sept: tilsetjing av kommunalsjefar
  - Desse går inn som delprosjektlederar
- Nivå 2 skal fastsetjast innafor kvart kommunalsjefområde
- Detaljert framdriftsplan nivå 2 skal lagast
- Nokre viktige prosjekt (ikkje uttømmende):
  - ✓ Budsjet 2019- lage skuggebudsjett NØK
  - ✓ Val av pensjonsleverandør
  - ✓ Stimulab-prosjektet
  - ✓ Digitaliseringssamarbeidet med Bergen
  - ✓ Mv