



NYE ØYGARDEN  
KOMMUNE

# Framdriftsplan for kommunikasjonstiltak

Fase 3: – desember 2019

Månad	Veke	Dato/tid	Stad	Tiltak/møte	
Juni	23	04.06.		RAN Seilforening	Friluftforum
	24	11.06.		FSØ	Distribusjon infoblad 02-2018 (Øygarden 2020)
		12.06.		Skjenet	Rep./sak om infoblad
		12.06.		Skjenet	Rep. partssamansett utval (ekstern + intern)
	25	18.06.		Skjenet	Rep. Fellesnemnda (ekstern å intern)
					O-barometerundersøking

Månad	Veke	Dato/tid	Stad	Tiltak/møte	
September	37	10.09.		Skjenet	Rep. Fellesnemnda (ekstern + intern)
	39			FSØ	Distribusjon infoblad 03-2018 (Øygarden 2020)

Månad	Veke	Dato/tid	Stad	Tiltak/møte	
Oktober	40	02.10.		Skjenet	Rep. partssamansett utval (ekstern + intern)
		04.10.			Kulturforum Panorama
	41				Distribusjon brosjyre til innbyggjarane (ikkje avklart)
	42	15.10.		Skjenet	Rep. Fellesnemnda (ekstern + intern)


<b>Månad</b>	<b>Veke</b>	<b>Dato/tid</b>	<b>Stad</b>	<b>Tiltak/møte</b>
--------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

November	47	19.11.		Skjenet	Rep. Fellesnemnda (ekstern + intern)
	48	29.11.		Panorama Hotell & Resort	Øygardskonferansen

<b>Månad</b>	<b>Veke</b>	<b>Dato/tid</b>	<b>Stad</b>	<b>Tiltak/møte</b>
--------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

	49			FSØ	Distribusjon infoblad 04-2018 (Øygarden 2020)
Desember	50	11.12.		Skjenet	Rep. Partssamansett utval (ekstern + intern)
	51	17.12.			Rep. Fellesnemnda (ekstern + intern)